

**Obecní úřad Vrdy**  
**stavební úřad**

Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy

---

Č.j.: Výst. 1535/12  
Spis zn. 218/2012mar  
Oprávněná úřední osoba: Martinec J.  
Tel.: 327 397 221, kl.27  
Mob: 603 109 548  
E-mail: [su@obecvrdy.cz](mailto:su@obecvrdy.cz)  
IDS: mggbq64

Vrdy, dne: 13. 11. 2012

**Stavebník:**  
Městys Bílé Podolí,  
Úřad městyse č.p.12,  
285 72 Bílé Podolí

**Oznámení**

**o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení**

**Městys Bílé Podolí**, IČO 00235997, zastoupený starostou obce, Úřad městyse č.p.12, 285 72 Bílé Podolí (dále jen „stavebník“) podal dne 6. 11. 2012 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu „**Lovčice, rekonstrukce veřejného osvětlení**“ na pozemcích v kat.území Lovčice (dále jen "stavba") a o prodloužení termínu dokončení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a prodloužení termínu dokončení stavby, na kterou bylo vydáno stavební povolení dne 19.5.2011 pod č.j.Výst.625/11 spis.zn.99/2011mar, které nabylo právní moci dne 22.6.2011.

S žádostí vyplývá, že stavba, byla vyvolána záměrem ČEZ Distribuce a.s., který bude rekonstruovat nn vedení a povede ho v zemi. Vzhledem k tomu, že stavba jejíž termín dokončení byl stanoven do 31.12.2012 nebyla dosud zahájena a není znám ani termín zahájení, žádá stavebník o prodloužení platnosti stavebního povolení do 31.12.2014, a současně o prodloužení lhůty k dokončení stavby do 31. 12. 2014.

Obecní úřad Vrdy, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 115 odst.4 a § 118 odst.2 stavebního zákona zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a o prodloužení termínu dokončení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání.

Účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě důkazy, dotčené orgány svá závazná stanoviska k prodloužení platnosti stavebního povolení a termínu dokončení stavby uplatnit **do 10 dnů od doručení tohoto oznámení**. K později uplatněným námitkám a závazným stanoviskům, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Svá vyjádření můžete doručit písemně na Obecní úřad Vrdy, stavební úřad.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadě Obecního úřadu Vrdy, ve dnech pondělí a středa, 8-16:00 hodin., v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě na výše uvedeném telefonním čísle nebo emailu.

**Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.**

Jindřich Martinec  
Vedoucí stavebního úřadu

Digitálně podepsal Jindřich Martinec  
Datum: 14.11.2012 07:43:41 +01:00

Č.j. Výst. 1734/12 spis.zn.218/2012 mar

**Obdrží:**

účastníci správního řízení (do vlastních rukou)

Městys Bílé Podolí, Úřad městyse č.p.12, 285 72 Bílé Podolí, IDS:i42a3rw - žadatel,

ostatní účastníci správního řízení veřejnou vyhláškou:

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Za den doručení se považuje 15. den ode dne vyvěšení.

Vyvěšeno dne: **14. 11. 2012** Sejmuto dne: **30. 11. 2012**  
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.



- dotčené orgány jednotlivě – datovou schránkou:  
Městský úřad Čáslav, odbor vnějších vztahů, Gen.Eliáše 6, 286 01 Čáslav, IDS: ffnbe7e – vyjádření č.j. KP/16468/10 ze dne 10.8.2010,  
Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, Gen.Eliáše 6, 286 01 Čáslav, IDS: ffnbe7e – vyjádření č.j. ŽP/16469/102/10/Ša ze dne 25.8.2010,  
Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, Gen.Eliáše 6, 286 01 Čáslav, IDS: ffnbe7e – stanovisko č.j. OD 16470/10-179 ze dne 9.8.2010,
- Obecní úřad Vrdy, Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy a Městys Bílé Podolí, Úřad městyse č.p.12, 285 72 Bílé Podolí, IDS:i42a3rw s prosbou o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dní a **o podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí.**

Spis SÚ