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Dodatek ě.I ke Smlouvě o dílo Č. 1/2014
uzavřená ve smyslu ust, ~ 2586 a násl. zákona č. 8912012 Sb. občanský zákoník platném znění. níže uvedeného dne.

měsíce a rok-u mezi těmito smluvními stranami:

Zhotovitel Objednatel

Městys Bílé Podolí

Bílé Podolí 12, 285 72 Bílé Podolí

Realitní (I stavební společnost s.r.o.

Konviktská 24, 11000 Praha 1

adre a pro písemný kantakt:

Realitní a. tavebnl společnost S.r.O.,

Konviktská _-I. 110 00 Praha J

adresa pro písemný kontakt:

Městys Bílé Podolí, Bílé Podoli 12,

2 5 72 Bílé Podolí

Osoby oprávněné kjednáni:

Jaroslav Vanátko, jednatel

Ing Jakub Vavrička,jednatel

Osoby oprávněné k jednáni:

Jiří D sensky, starosta

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-1 /6280257/0/00

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú. -/3-8554390297/0100

tco. .f 1-I320r oic. ('Z-I /.fJ2037 tco. 00235997 tne. CZ00235997

Podepsaný za objednatelc prohlašuje že je v souladu s organiza nim řádem, statutem atd. oprávněn podepsal tuto
smlouvu ..

I. Závazek smluvních stran

Zhoto itcl se touto smlouvou za azuje pravé I dilo specifikované v I. II této smlouvy v dobč a za podmínek touto
smlouvou dále stanovených a objednatel se zavazuje dilo specifiko ané v čl. II. řádně převzít a zaplatit sjednanou cenu.

II. Předmět dodatku č.l

Předmětem dodatku č.l.ke smlouvě o dílo Č. 1/2014 je Harmonogram prací, řazený jako příloha č.I a Harmonogram praci
a předpoklad finančnfho plnění, řazený jako příloha 2.



V Praze dne: 30.6.2014

zhoto itel: p. Jar Vaňátko,
jednatel

REALITNí a STAVEBNí
Sl'OlECNOS T s R.O. @

Konviktská 24. 110 00 Praha 1
Provozovna. Žitcnická 10.286 01 Čáslav

tel 327316331 DIČ: CZ41432037
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V Bílém Podolí dne: 30.6 ..2014

objcdnatel: . Jiřř De en ký starosta
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Příloha č.l k Dodatku č. J k Smlouvě o dílo č.J/20J4

Harmonogram prací

"ZákJadní škola v Bílém Podolí - Realizace energeticky úsporných opatření"

Objednatel: Mčstys Bílé Podolí

Zhotovitel: Realitní a stavební spoleěne t s r.o.

Podpis smlouvy o dílo: 30.6.2014

Předáni a převzetí staveniště: 30.6.2014

vislé a kompletní kon trukee: 31.7.2014

Vodorovné konstrukce 31.7.2014

Úpravy povrchů podlahy a osazování výplni: 31.8.2014

Ostatní konstrukce a práce - bourání: 31.8.2014

Př .un hmot a suti: 31.8.2014

Izolace tepelné: 10.8.2014

Zdravotechnika-kanalizace: 15.8.1014

Zdravotechnika-vodovod: 15.8.2014

Ú třední vytápění: 15.8.2014

Elektromontáže - hrubá montáž: 31.8.2014

Elektromontáže - osvětlovací zařízení: 31.8.2014

Konstrukce tesařské: 31.7.2014

Kon trukce suché výsta by: 10.8.20]4

Konstrukce kl mpiřské: 31.8.2014

Konstrukce truhlář ké: 31.8.2014

Kon trukce zámečnické: 31.8.2014
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Podlahy povlakové:

Dokončovací práce - nátěry:

Dokončovací práce - malby a tapety:

Předání a převzetí staveniště:

V Praze dne: 30.6.2014

zhotovitel: p. Jaros v Vaňátko jednatel

REALITNí a STAVEBNí
SPOLECNOST SRO. <ID

Konviklská 24. 110 00 Praha 1
PrOVOlOvoa: Lltenická 10. 286 01 C1slav

let: 32'7316331 Dle: C241432037
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31.8.2014

31.8.2014

31.8.2014

31.8.2014

V Bílém Podolí dn : 30.6.2014



Příloha Č. 2 k Dodatku ke Smlouvě o dílo Č. 1/2014

Harmonogram prací a předpoklad finančního plnění
"Základní škola v Bílém Podoli « Realizace energeticky úsporných opatření"

30.6.·6.7.2014 7.7.-13.7.2014 14.7.-20.7.2014 21 7-27.7 2014 28.7.-3.8.2014 4.8-10.8.2014 11 8.-17.8 2014 18.8.-24.8.2014 25.8-31.8.2014

I
Podpis smlouvy o dílo

Předaní a převzetí staveniště

Svislé a kornpletní konstrukce 1482,25 1482,25
Vodorovné konstrukce 24012,75 24012,75
Upravy povrchu. podlahy a osazování výplni 310356,00 310357,80 620713,80
Ostatní konstrukce a práce - bourání 66385,00 66386,31. 132771,31
Přesun hmot a SUti 12800,00 12876,80 25676,80
Izolace tepelné 57140,00 14284,32 71424,32
Zdravotechnika-kanahzace 4736,00 4736,00
Zdravotechnika-vodovod 7407,00 7407,00
Ústřední vytápěni 89739,00 89739,00
Elektrornontáže - hrubá IIIOlltU 3762,05 3762,05
Elektromoruážc - osvětlovací zařízeni 1716,00 1716,00
Konstrukce tesař ské 89420,58 89420,58
Konstrukce suché výstavby 49200,00 147627,29 196827,29
Konstrukce klempířské: 33000,00 32951,26 65951,26
Konstrukce truhlářské 70500,00 70743,39 141243,39
Konstrukce zámečnické: 5000,00 5000,00
Podlahy povlakové 26048,62 26048,62
Dokončovací práce - nátěry 5362,54 5362,54

Dokončovací práce - malby a tapety' 7277,05 7277,05
Zařízeni staveniště 22000,00 23617,00 45617,00

Předání a převzetí staven illl: C"elkem CI

ITermíny fakturace celkem 736296,58 161911,60 101882,00 566 on" "4 1 566189,00 I
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REALITNí a STAVEB~
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SPOlECNOSTSRO.
Konviklská 24. 110 00 Praha 1

Provozovna; llllllllOO 10. 286 01 Cástav
tel.: 327316331 DIČ:CZ41432037


