Dodatek ¢.1 ke Smlouvé o dilo ¢. 1/2014

uzaviena ve smyslu ust. § 2586 a ndsl. zdkona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni, nize uvedeného dne,
mésice a roku mezi témito smluvnimi stranami:

Zhotovitel Objednatel
Realitni a stavebni spoleinost s.r.o. Meéstys Bilé Podoli
Konviktska 24, 110 00 Praha I Bilé Podoli 12, 285 72 Bilé Podoli
adresa pro pisemny kontakt: adresa pro pisemny kontakt:
Realitni a stavebni spolecnost s.r.o., Meéstys Bilé Padoli, Bilé Podoli 12,
Konviktska 24, 110 00 Praha 1 2835 72 Bile Podoli
Osoby epravnéné k jednani: Osoby opravnéné k jednani:
Jaroslav Vandtko, jednatel Jiri Desensky, starosta

Ing. Jakub Vaviicka, jednatel

bankovni spojeni: Komercni banka, a.s. bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
éislo uctu: 107-1816280257/0100 G 43-8554390297/0100
ICO: 41432037 DIC: CZ41432037 ICO: 00235997 DIC: CZ00235997

Podepsany za objednatele prohladuje, Ze je v souladu s organiza¢nim fadem, statutem atd. oprdvnén podepsat tuto
smlouvu.

I. Zavazek smluvnich stran

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo specifikované v ¢l. II této smlouvy, v dobé a za podminek touto
smlouvou déle stanovenych a objednatel se zavazuje dilo specifikované v ¢l. T1. fadné pevzit a zaplatit sjednanou cenu.

II. P¥edmét dodatku ¢.1

Predmétem dodatku ¢.1.ke smlouvé o dilo ¢. 1/2014 je Harmonogram praci, fazeny jako priloha ¢.1 a Harmonogram praci
a predpoklad finanéniho plnéni, fazeny jako pfiloha 2.
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V Praze dne: 30.6.2014

zhotovitel: p. Jaroslav Vaiidtko,
jednatel |

| REALITNI a STAVEBNI

SPOLECNOST S R.O. @
Konviktska 24, 110 00 Praha 1
Provozovna, Zitenicka 10, 286 01 Caslav
tel.: 327 316 331 DIC: CZ41432037

FVROPSKA UNIE

Fong suadrinosti

viduch a piirguu

Evropsicy fond g

V Bilém Podoli dne: 30.6..2014
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Piiloha &.1 k Dodatku & 1 k Smlouvé o dilo £.1/2014

Harmonogram praci

wZakladni Skola v Bilém Podoli - Realizace energeticky uspornych opatfeni
Objednatel: Méstys Bilé Podoli

Zhotovitel: Realitni a stavebni spoleénost s r.o.

Podpis smlouvy o dilo: 30.6.2014
Pfedéani a pfevzeti stavenisté: 30.6.2014
Svislé a kompletni konstrukce: 31.7.2014
Vodorovné konstrukce 31.7.2014
Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni: 31.8.2014
Ostatni konstrukce a prace - bourani: 31.8.2014
Pfesun hmot a suti: 31.8.2014
Izolace tepelné: 10.8.2014
Zdravotechnika-kanalizace: 15.8.2014
Zdravotechnika-vodovod: 15.8.2014
Ustiedni vytapéni: 15.8.2014
ElektromontaZe — hruba montaz: 31.8.2014
Elektromontaze - osvétlovaci zafizeni: 31.8.2014
Konstrukce tesarske: 31.7.2014
Konstrukce suché vystavby: 10.8.2014
Konstrukce klempiiské: 31.8.2014
Konstrukce truhlarské: 31.8.2014

Konstrukce zameénické: 31.8.2014
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Podlahy povlakové: 31.8.2014
Dokonéovaci prace — natéry: 31.8.2014
Dokoncovaci prace - malby a tapety: 31.8.2014
Predani a pfevzeti stavenisté: 31.8.2014
V Praze dne: 30.6.2014 V Bilém Podoli dne: 30.6.2014

............................ YO

zhotovitel: p. Jaros\I‘av Vaﬁétko, jednatel

REALITNI a STAVEBNI

SPOLECNOST S R.O. @
Konwvikiska 24, 110 00 Praha 1
Provozovna: Zitenicka 10, 286 01 Caslav
tel: 327 316 331 DIC: £Z41432037




Piiloha ¢. 2 k Dodatku ke Smlouvé o dilo ¢. 1/2014

Harmonogram praci a predpoklad finan¢niho pInéni

wZakladni Skola v Bilém Podoli - Realizace energeticky uspornych opatieni*

30.6.-6.7.2014 7.7.-13.7.2014 14.7.-20.7.2014 21.7-27.7. 2014 28.7.-3.8.2014 4.8-10.8.2014 11.8.-17.8.2014 18.8.-24.8.2014 25.8-31.8.2014
|
Podpis smlouvy o dilo
Predani a prevzeti stavenisté
Svislé a kompletni konstrukce 1482,25 1482,25
Vodorovné konstrukce 24 012,75 24 012,75
Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni 310 356,00 310 357,80 620 713,80
Ostatni konstrukce a prace - bourdni 66 385,00 66 386,31 132771,31
Piesun hmot a suti 12 800,00 12 876,80 25676,80
Izolace tepelné 57 140,00 14 284,32 71424,32
Zdravotechnika-kanalizace 4736,00 4 736,00
Zdravotechnika-vodovod 7 407,00 7 407,00
Ustiedni vytapéni 89 739,00 89 739,00
ElektromontéaZe — hruba mont2 3762,05 3762,05
Elektromontaze - osvétlovaci zafizeni 1716,00 1716,00
Konstrukce tesaiské 89 420,58 89420,58
Konstrukce suché vystavby 49 200,00 147 627,29 196 827,29
Konstrukce klempifské: 33 000,00 32951,26 65 951,26
Konstrukce truhlafské 70 500,00 70 743,39 141 243,39
Konstrukce zamegnické: 5 000,00} 5 000,00
Podlahy poviakové 26 048,62 26 048,62
Dokongovaci prace — natéry 5362,54 5362,54
Dokonéovaci prace - malby a tapety: 7 277,05 7 277,05
Zafizeni staveniSté 22 OO0,00J 23 617,00} 45 617,00
Predini a prevzeti stavenisté: celkem
|Terminy fakturace celkem 736 296,58 161 911,60 | 101 882,00 566 566 189,00
ST
uvedené ceny jsou bez DPH @E y@
REALITNI a STAVEBNI

SPOLECNOST S R.O.
Konvikiskd 24, 110 00 Praha 1 |

Provozovna: Zitenicka 10, 286 01 Caslav

tel: 327 316 331 DIC: £741432037 .

& N\




