ZIVOTNI PROSTREDI

Q OPERACNI PROGRAM

EVROPSKA UNIE |
Fond soudrinosti
Evropsky fond pro regionalni rozvoj

Pro vodu,

vzduch a pfirodu

Aktualizace realizacnich termint projektu ,,Zakladni Skola v Bilém
Podoli - Realizace energeticky uspornych opatreni akcept. €. 14170753

Nazev etapy Termin Doklad

1. Zahajeni realizace projektu 30.6.2014  Smlouva o dilo

2. Dokonceni stavebnich praci na projektu 31.8.2014  Predavaci protokol

3. Ukonceni projektu 30.11.2014  Kolaudaéni rozhodnuti

V Bilém Podoli dne 30.6.2014

stys Bilé Podoli



